ID	Aktivitetsnamn	Var.	Ber.	Res.
1	Kreativ process			1,2,3,4,5
2	Gantt timindelning			1,2
3	Skapa frågekort	4		3,4,5
4	Slutför Gantt			1,2
5	Frågekortscheck			1,2,3,4,5
6	Forts. skapa frågekort	2		3,4,5
7	Möte med gruppen			1,2,3,4,5
8	Forts. skapa frågekort	2		1,2,3,4,5
9	Frågekortscheck			1,2,3,4,5
10	Avstämning			1,2,3,4,5
11	Prototyp			1,2,3,4,5
12	Speltest			1,2,3,4,5
13	Regelskrivning		1	2
14	Generella justeringar			1,2,4
15	Regelcheck		2	1
16	Extratimme			1,2,4
17	Sista möte med SFI			1,2,4
18	Gruppmöte	2		1,2,3,4,5
19	Sammanställn. av redovisning	1>3		1,2,3,4,5
20	Redovisning			1,2,3,4,5
21	Inlämning		2	1
22	Projekt slut			



Resurser	
Daniel	1
Martin	2
Erik	3
Alex	4
Rico	5